

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Tahapan <i>Study</i> penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
7. Lokasi Penelitian.....	17
BAB II ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN JALAN TOL	
A. Perjanjian Pada Umumnya	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sah Nya Perjanjian	26
B. Prestasi Dan Wanprestasi	35

	C. Peran dan Manfaat Jalan Tol menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	56
	D. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Atas Keterlambatan Pembangunan Jalan Tol SOROJA....	59
BAB III	KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SOROJA OLEH PT. CITRA MARGA LINTAS JABAR	
	A. Proses Pembangunan Jalan Tol Soroja.....	62
	B. Kendala yang Menghambat Penyelesaian Jalan Tol Soroja	65
	C. Dampak keterlambatan Pembangunan Jalan Tol Soroja	68
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SOROJA OLEH PT. CITRA MARGA LINTAS JABAR	
	A. Aspek Hukum Yang Timbul Dari Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Soroja	74
	B. Tanggungjawab Kontraktor Dalam Keterlambatan Penyelesaian Jalan Tol Soroja	78
	C. Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Keterlambatan Peenyelesaian Pembangunan Jalan Tol SOROJA	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	xii
	LAMPIRAN	