
 

 

Penerapan Metode Critical Path Method (CPM) Dalam 

Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan dan Plafon PVC Untuk 

Meminimumkan Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan 

Laboratorium di CV Berkah Putra Saluyu Purwakarta 

 

 
SKRIPSI 

 

 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Skripsi 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen 

Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan 

 

 

Disusun Oleh: 

Arya Surya Kelana 

214010144 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS PASUNDAN 

BANDUNG 

2025 


